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Rénovations 2024

Dépôt Insp. Priorité Rue Maison Projets
Budget
(initial)

Réel
(Factures)

Prévu

A Tous Forêt urbaine 12 000 6687,64
A Tous Chauffe-eau et autre équipement 43 139 3618,27
A Tous Plancher à sabler 8 000 0
A Tous Peinture extérieur 12 000 9091,07

2020 A Short AA Réfection toiture 29 500 printemps
2024 A J.Cartier C Changement porte avant 1 568 printemps
2023 A Chalifoux D Réparations galerie arrière - chang.poteaux 12 000 Juin
2021 A Montréal DD Remplacement de fenêtres 10 000 à venir
2021 insp. A Prospect F Maçonnerie fondation int.ext. et cheminée 24 500 à venir
2021 A Argyll FA Rampes et entrée cour 5 200 à venir
2023 A Salaberry G Bardeaux petits toits 6 500 Juin
2005 A Laurier HA Remise 2 000 na
2019 A Ball HB Fenêtres façade et côté stationnement (25) 52 500 octobre
2024 A Ball HB Madriers galerie arrière 2 500 octobre
2019 A Brooks HE Fenêtres x 7 14 500 août
2022 insp. A Brooks HE Isolation et revêtement murs gauche et avant 90 000 août
2018 insp. A Vimy L Travaux de maçonnerie - mortier 43 300 mai
2019 insp. A Malouin LA Drainage cour 4 000 à venir
2024 A Malouin LA Salle de bain app.2-3 7500 3 329 mars
2023 A Fabre NA Salle de bain app.1-2 8 500 à venir
2020 A Dunant QA Fenêtres x 5 / galerie avant / drainage 21 800 août
2022 A Victoria V Réfection 6 cuisines 99 750 août
2022 A Victoria V Entrée d'eau et gicleurs inspection 5 000 printemps
2023 A Fabre X Changer et déplacer gouttière avant gauche 1 282 1281,97 février

Total: 517 039 24 008
PEINTURE

Dépôt
Insp. Priorité Rue Maison Projets

Budget
Réel

(Factures)
Prévu

2022 Rioux WB cage d'escalier 1473,98

2023 Champlain VA Bardeaux façade 7617,09 juillet


