

		Description des travaux	Budget (initial)	Réel (Factures)	Écart sur budget
Année	Maison	Projets			
	Tous	Forêt urbaine	8 000	\$11 296,30	(3 296) \$
	Tous	Chauffe-eau et autre équipement	10 000	\$17 495,29	(7 495) \$
	Tous	Plancher à sabler	8 000	\$7 149,54	850 \$
	Tous	Protecteur gouttières	3 000		- \$
	Tous	Peinture extérieur	12 000	\$21 885,99	(9 886) \$
	Tous	Scellants portes-fenêtres-clapets (voir onglet scellants)	5 000		- \$
	Mutiple	Rampes escalier intérieur (5) BA-DA-113-119-Y-244-246	10 000		- \$
	Mutiple	Petits toits	20 700	\$22 804,72	(2 105) \$
	B	Réfection s.bain 633-2	7 000		- \$
	BA	Poteau c.linge	500	\$0,00	- \$
	DA	Cuisine 119	10 000	\$14 140,47	(4 140) \$
	DD	Nettoyage gouttières, lavage corniche	1 250	\$1 786,98	(537) \$
	DD	Changement partiel fenêtres	6 860	\$8 084,64	(1 225) \$
	E	Changer fenêtre s.bain 508	1 500	\$1 360,12	140 \$
REPORTÉ	E	Cheminée joints	1 500		- \$
	F	Travaux de maçonnerie	3 500		- \$
	FA	Réparation gouttières	3 000		- \$
REPORTÉ	GA	Briques mur arrière et joints	0		- \$
	H	Porte H-416	2 650	\$2 947,64	(298) \$
	H	Maconnerie galerie avant et côté	7 000	\$5 012,92	1 987 \$
	H	Plafond, cuisine (414)	15 000	\$24 041,78	(9 042) \$
	H	Fenêtres x 2	1 440	\$3 610,28	(2 170) \$
	HA	Changement porte 366	3 050	\$3 472,89	(423) \$
	HA	Remise	4 000		- \$
	HA	Cuisine 368	15 000	\$18 449,63	(3 450) \$
	HC	Mortier fondation pierres	2 500	\$4 873,48	(2 373) \$
REPORTÉ	HD	Fissures allèges et desmaquation briques	11 000	\$0,00	- \$
REPORTÉ	HE	isolation mur Nord	15 000	\$0,00	- \$
	IA	Rép.galerie- gouttière et facia toit arrière	3 000	\$2 414,63	585 \$
	IA	Gouttière petit toit avant	1 500	\$0,00	- \$
	IB	Rénos diverses	4 565	\$4 899,71	(335) \$
REPORTÉ	J	Restauration des marquises	0	\$0,00	- \$
	J	Isolation tuyaux et peinture 745-3	650	\$2 090,76	(1 441) \$
	K	Isolation chambre	8 000	\$19 260,10	(11 260) \$
	L	Travaux de maçonnerie	18 500		- \$
	L	Isolation tuyaux 439-101/ 433-102-202-302	2 750	\$829,40	1 921 \$
	LA	Portes des logements	7 500		- \$
	LB	Humidité escalier arrière - log.7	7 500		- \$
REPORTÉ	NA	Fissure mur soutènement arrière	5 500	\$0,00	- \$
REPORTÉ	NC	Blocs béton entrée sous-sol	12 500	\$0,00	- \$
	NC	Cuislne 1003- planchers 1001-1003	20 000		- \$
	QA	Galerie avant	5 500		- \$
	R	Joints briques (Coin arrière droit)	2 000		- \$
	RA	Cuisine app.2	8 000	\$17 768,62	(9 769) \$
	S	Corniches-gouttières-casse-glace	20 000		- \$
	T	Changement chauffage - fournaise électrique	7 500	\$8 249,49	(749) \$
	VA	Fenêtres	24 200	\$29 533,99	(5 334) \$
	VB	Toiture à évaluer	25 000	\$0,00	- \$
	W	Bain app.6	6 000		- \$

	W	Galleries arrière 996 -1er plancher à changer	6 000		- \$
	W	Peinture corniche et chang. Bardeaux Ouest	18 000		- \$
REPORTÉ	W	Mortier briques et fondations pierres arrière gauche	0	\$0,00	- \$
	WA	Niche de douche et bains (app.#1-2-4-5)	17 000	\$17 177,26	(177) \$
	WB	Fenêtres 92-96	7 600	\$10 899,17	(3 299) \$
	WB	Refaire cuisine 92 Rioux	12 000	\$14 929,19	(2 929) \$
	X	Cuisine app.1	10 000	\$15 037,30	(5 037) \$
	Y	2 madriers à changer - galerie arrière	2 000	\$1 910,59	89 \$
	Y	Poteau corde à linge	2 000		- \$
	Z	Cuisine app.3	10 000	\$13 122,66	(3 123) \$
	Z	Maçonnerie	12 000	\$7 750,63	4 249 \$

475 215 334 286 (80 071) \$