

Description des travaux **Budget (initial)** **Factures (réel)**

Dépôt	Insp.	Priorité	Maison	Projets	Budget (initial)	Factures (réel)
		A	Tous	Forêt urbaine	8 000	5490,06
		A	Tous	Chauffe-eau et autre équipement	10 000	8313,09
		A	Tous	Plancher à sabler	8 000	4035,06
		A	Tous	Protecteur gouttières	3 000	
		A	Tous	Peinture extérieur	12 000	
2018		A	Tous	Scellants portes-fenêtres-clapets (voir onglet scellants)	5 000	
2018		A	Mutiple	Rampes escalier intérieur (5) BA-DA-113-119-Y-244-246	10 000	
2021		A	Mutiple	Petits toits	20 700	
2021		A	B	Réfection s.bain 633-2	7 000	
2019		A	BA	Poteau c.linge	500	
2020		A	DA	Cuisine 119	10 000	
2020		A	DD	Nettoyage gouttières, lavage petit toit	1 250	
2019		A	DD	Changement partiel fenêtres	6 860	
2020		A	E	Changer fenêtre s.bain 508	1 500	
2021		A	E	Cheminée joints - REPORTÉ	0	
2016		A	F	Travaux de maçonnerie	3 500	
2020		A	FA	Réparation gouttières	3 000	
2020		A	H	Porte H-416	2 650	
2021	insp.	A	H	Maconnerie galerie avant et côté	7 000	
2018		A	H	Plafond, cuisine (414)	15 000	
2021		A	H	Fenêtres x 2	1 440	
2021	insp.	A	HA	Changement porte 366	3 050	
2005		A	HA	Remise	4 000	
2018		A	HA	Cuisine 368	15 000	
2019	Insp.	A	HC	Mortier fondation pierres	2 500	
2020	insp.	A	HD	Fissures allèges et desmaquation briques - REPORTÉ	0	
2018		A	HE	isolation mur Nord	15 000	
2021		A	IA	Madriers galerie	3 000	
2021		A	IA	Gouttière petit toit avant	1 500	
2021		A	IB	Rénos diverses	3 565	1 834,10
2015		A	J	Restauration des marquises - REPORTÉ 2023	0	
2022		A	J	Isolation tuyaux et peinture 745-3	1 650	2 090,76
2020		A	K	Isolation chambre	8 000	19 260,10
2018	insp.	A	L	Travaux de maçonnerie	18 500	
2022		A	L	Isolation tuyaux 439-101/ 433-102-202-302	2 750	829,40
2019		A	LA	Portes des logements	7 500	
2019	insp.	A	LB	Fissures escalier arrière	7 500	
2019	insp.	A	NA	Fissure mur soutènement arrière	5 500	
2018		A	NC	Blocs béton entrée sous-sol	12 500	
2018		A	NC	Cuisne 1003- planchers 1001-1003	20 000	
2019	insp.	A	QA	Galerie avant	5 500	
2020		A	R	Joints briques (Coin arrière droit)	2 000	
2020		A	RA	Cuisine app.2	8 000	
2021		A	S	Corniches-gouttières-casse-glace	20 000	
2021		A	T	Changement chauffage - fournaises électrique	7 500	
2019		A	VA	Fenêtres	24 200	
2021		A	VB	Toiture à évaluer	25 000	
2021	insp.	B	VB	Portes arrières à changer - REPORTÉ		
2021		A	W	Bain app.6	6 000	
2017		A	W	Galeries arrière 996 -1er plancher à changer	6 000	
2020		A	W	Peinture corniche et chang. Bardeaux Ouest	18 000	
2020	insp.	B	W	Mortier briques et fondations pierres arrière gauche - REPORTÉ	0	
2019		A	WA	Niche de douche et bains (app.#1-2-4-5)	17 000	17 177,26
2021		A	WB	Fenêtres 92-96	7 600	
2016		A	WB	Refaire cuisine 92 Rioux	12 000	
2016		A	X	Cuisine app.1	10 000	
2021		A	Y	2 madriers à changer - galerie arrière - FAIT PAR COOP	0	
2021		A	Y	Poteau corde à linge	2 000	
2021		A	Z	Cuisine app.3	10 000	
2021	insp.	A	Z	Maçonnerie	12 000	

Dépôt	Insp.	Priorité	Maison	Projets	Budget	
2019	Insp.	B	AA	Toiture	22 000	
2020		B	B	Stationnement		
2018	Insp.	B	B	Scellants portes et fenêtres		
2021		B	B	Salle de bain 627	5 500	
2020		B	BA	Isolation plafond sous-sol		
2019		B	BB	Portes d'armoires cuisines		
2020		B	BB	Peinture balcons métal		
2202		B	BB	Fissures crépis et fondations		
2018		B	C	Cuisines		
2020		B	C	Concassé cour arrière		
2015		B	DA	Changement des fenêtres		
2015		B	DA	Installations électriques de l'immeuble		
2020	insp.	B	DA	Réparation crépis		
2019		B	DB	Fenêtres		
2015		B	DB	Colmater fissures sous-sol (à surveiller)		
2020		B	DB	Recouvrement planchers cuisines		
2020		B	DB	Électricité		
2016		B	DC	Réfections bardeaux mansardes	12 500	
2021		B	DC	Crépis fondations		
2019	Insp.	B	DD	Toiture plate		
2019		B	DD	Mise à niveau 1 log. (262)	35 000	
2018		B	DD	Tourelles	20 000	
2017		B	DD	Bardeaux / membrane ballustrades		
2020		B	DD	Réfection cuisine 256	10 000	
2021		B	DD	Remplacement des fenêtres et des portes		
2021		B	DD	Réparer clôture		
2021		B	DD	Niche de bain 260-1	5 000	
2021		B	DD	Auvents portes avant		
2014		B	E	Drain de toit		
2017		B	E	Douche sous-sol 514		
2021		B	E	Scellants fenêtres		
2020		B	E	Isolation murs sous-sol 508		
2021		B	E	Galerie arrière - barreaux et escalier		
2018		B	EA	Réfection toiture / peinture corniche et rabattre cheminée	30 000	
2022		B	F	Réfection s.bain app.3	5 000	
2020	insp.	B	FA	Décoloration brique arrière (galerie arrière)		
1995		B	FA	Électricité # 1	10 000	
1995		B	FA	Électricité # 2	10 000	
2020	insp.	B	GA	Recouvrement des murs extérieurs en aggrégat		
2001		B	GA	Cuisine à refaire 191 # 2	10 000	
2011		B	GA	Couvre plancher à remplacer 189 # 3	4 000	
2017		B	GA	Électricité		
2018		B	GA	Muret béton		
2020		B	GA	Insonorisation mur chambres à l'étage		
2021	insp.	B	GA	Scellants portes et fenêtres		
2022		B	GA	Salle de bain app.3	5 500	
2020	insp.	B	GA	Briques mur arrière et joints		
2020		B	H	Électricité 416-418		
2018		B	HA	Agrandir gardes-robe		
2020		B	HA	Vanité- lavabo 368		
2020		B	HA	Murs chambre 366		
2022		B	HA	Changer revêtement extérieur		
2019		B	HB	Fenêtres façade et côté stationnement		
2019		B	HB	Cuisine app.6	5 000	
2022		B	HB	Plancher sous-sol		
2022		B	HB	Margelles côté Ouest		
2021		B	HB	Tourelle - joints		
2021		B	HB	Maconnerie		
2021		B	HB	Changer porte double entrée avant		
2020		B	HD	Réfection toit plat	16 402	
2019		B	HE	Fenêtres		
2019		B	IA	Cloture stationnement	2 500	
2019		B	IB	Changement réservoir mazout - chang.syst.chauffage		
2019		B	IB	Gravier stationnement		
2021	insp.	B	IB	Maconnerie - mur d'entrée stationnement		
2022	insp.	B	IB	Escalier béton avant		
2022	insp.	B	IB	Réservoir d'huile		
2013		B	IC	Comptoir de cuisine # 967		
2015		B	IC	Clôture		
2020	insp.	B	IC	Bombement mur de brique		
2015		B	J	Fenêtre de cage d'escalier (2 X)		
2015		B	J	Changer système chauffage sous-sol - lockers		
2016		B	J	Rénover planchers des entrées 735-745		
2021		B	J	Remplacer portes d'entrée verrouillable-minuterie		
2021		B	J	Planchers chauffants logements sous-sol		
2015		B	J	Bardeaux petits toits		
2015		B	JA	Égoût remplacement - entretien annuel	5 000	
2021		B	K	Réfection toiture		

2015		B	L	Comptoir de cuisine (7 X) - 461-101-201	8 000	
2015		B	L	Plancher de cuisine en tuile (2X)	10 000	
2015		B	L	Poser des ventilateurs salles de bain	6 300	
2018		B	L	Salles de bain		
2020		B	L-459-461	Réfection toiture		
2021		B	LA	Mise à jour système d'incendie	3 000	
2015		B	LB	Toiture remise		
2015		B	LB	Cheminée	2 000	
2022		B	LB	Réfection s.bain app.7	5 500	
2022		B	LB	Changer bain app.6	5 500	
2020		B	MB	Refaire drain sanitaire - racines (à surveiller)		
2021		B	MB	Muret près salle élect.à réparer		
2021		B	MB	Maconnerie		
2018		B	NA	Cabanon		
2019		B	NA	Salles de bain app.2-3	11 000	
2020		B	NA	Porte principale sécurisée		
2004		B	NC	Fenêtres		
2020		B	P	Fissures crépis et fondations		
2019		B	QA	Cuisine app.2	8 000	
2020		B	QA	Fenêtres sous-sol et chambre app.2		
2022		B	QA	Stationnement		
2008		B	R	Bains app.1-2	11 000	
2015		B	R	Panneaux électriques		
2016		B	R	Scellants fenêtres et portes		
2020		B	R	Perron et escalier avant		
2020		B	RA	Seuil de porte et gouttière et dalle de béton		
2020		B	RA	Portes extérieures x 4		
2021		B	RA	Changer la remise		
2022		B	RA	Changer 3 planchers balcon (fibre de verre)	1 200	
2020		B	T	Fenêtres à changer		
2019		B	U	Agrandir remise		
2019		B	U	Scellants portes et fenêtres		
2021		B	U	Sonettes intelligentes - porte d'entrée	2 000	
2019		B	U	Blocs béton murs de soutènement		
2020	insp.	B	UA	Réfection galeries avant	12 000	
2018		B	UA	Toiture - façade arrière	4 000	
2021		B	UA	Isolation des murs arrières - remises		
2021		B	UA	Refaire galeries avant et arrière		
2019	insp.	B	VA	Mortier fondation pierres - briques et ancrage	10 500	
2020		B	VA	Recouvrement planchers cuisines		
2004		B	VB	Clôture	1 200	
2019		B	VB	Bains		
2021		B	VB	Stationnement - réparations		
2015		B	W	Fissures fondations	5 000	
2016		B	WB	Porte-fenêtre-jardin dans cuisine du 96	8 000	
2016		B	X	Clôture (soumission)	1 440	
2019		B	X	Crépis fondations		
2011		B	Y	Isolation toiture arrière	2 000	
2020		B	Y	Stationnement		
2021		B	Y	Bain à changer 242-244	11 000	
2021		B	Y	Pieux pour poteaux galeries arrière		
2015		B	Z	Armoires de cuisine # 2 et 4	20 000	
2019		B	Z	Fenêtres cuisines		
2019	insp.	C	HB	Mortier intérieur avant		
2015		C	LB	Isolation façade et côté gauche		
2015		C	MB	Agrandir galerie arrière app.5		
2015		C	MB	Insonorisation mur entre salon et bureau		
2015		C	MB	Niches de bain		

Total \$822 757,00

Total des A \$460 715,00

Total des B \$362 042,00

Total des C \$0,00

Grand total